

Status Nkom 2024

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Flatanger	Jøssund - Oppland	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Heim	Holladalen	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Hitra	Dolmsundet	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Hitra	Dolmøy Midtre	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Hitra	Eid	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Inderøy	Framverran	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Inderøy	Langfjæran	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Inderøy	Meltingen	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Inderøy	Mosvik Sentrum	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Levanger	Movatnet-Markabygda Øst	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Levanger	Ronglan-Hoklingen	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Levanger	Ronglan-Nesvatnet	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Melhus	Gåsland	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Melhus	Vikan	Svorka AS	Fiber	Svorka	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Midtre Gauldal	Garli	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Midtre Gauldal	Rest Rognes - Kjellbrua og Kotsøy	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Namsos	NA11 Reitan-Flakk	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Namsos	NA15 Finnanger	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Namsos	NA3 Gåsneset-Hals	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Namsos	NA9 Selnes	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Rindal	Holte og Øya	Svorka AS	Fiber	Svorka	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Rindal	Lomuddalen østover til den nedlagte s	Svorka AS	Fiber	Svorka	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Rindal	Såmmårvollen-Nedgarden	Svorka AS	Fiber	Svorka	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Selbu	Flora	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Ørland	Djupfest - Nes	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Ørland	Gjøлга - Elveng	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Åfjord	Bjørkan	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Åfjord	Hutjønna	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024
Åfjord	Kroken	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vinter 2024

Status Nkom 2023

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Flatanger	Sørneset	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Heim	Likroken/Sinnesvegen	Sodvin AS	Fiber	Sodvin	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Hitra	Akset - Sandstad idrettspark	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Høylandet	Brembu	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2023
Leka	Engan-Vågan- Stein-Kvaløya-Skråen	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Levanger	Ronglan sentrum	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Lierne	Stuggunesset	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2023
Malvik	Bredbånd for restområder i Malvik	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Kansellert	Tildelt høst 2023
Midtre Gauldal	Kotsøy med omegn	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Namsos	FO1 - Kvernrika-Lund	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Nærøysund	Gravvik-Tennfjord	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Rennebu	Herremsgrenda, Stamnan, Innset	Vitnett AS	Fiber	Vitnett	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Røros	2023.1 Hådalen	Ren Røros Digital AS	Fiber	Ren Røros	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Røyrvik	Namvassveien	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2023
Selbu	Sjøbygda - Renåa - Amdal	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Skaun	Sjetnvegen, Viggja	Svorka AS	Fiber	Svorka	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Trondheim	Jonsvatnet Nord	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Verdal	Årstadbakkan, Tromsdalen, Grundenge	Verdal Kabel TV AS	Fiber	Verdal Kabel-TV	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Ørland	Korsgat - Hellem	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2023
Åfjord	Norddalen	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Åfjord	Sørdalen	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Nærøysund	Gråmarka-Knutåsen	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Overhalla	Flasnes-Galguften	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2023
Lierne	Berglia	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2023
Hitra	Vågan	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Midtre Gauldal	Rognes	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Verdal	Helsetbakkan	Verdal Kabel Tv AS	Fiber	Verdal Kabel-TV	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Verdal	Jøssås	Verdal Kabel Tv AS	Fiber	Verdal Kabel-TV	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Namsos	NA12 - Hovika	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Flatanger	Sitter Vollan Lauvøya	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Flatanger	Stamnes	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Åfjord	Storvika	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023

Status Nkom 2023, fortsetter

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Ørland	Storfosna - Kråkvåg	Open Infra Core AB	Fiber	Open Infra	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023
Røros	2023.2 Aursunden Nord-Øst	Ren Røros Digital AS	Fiber	Ren Røros	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Trondheim	Hyttsaga og Svebakken	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Åfjord	Lauvøya	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023
Åfjord	Barøya- Selnes	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Trondheim	Nordset	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Namsos	NA14 - Skorstad	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Nærøysund	Sandnes-Sandnesenget	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Røros	2023.3 Tamneset - Feragen - Kojan	Ren Røros Digital AS	Fiber	Ren Røros	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Rennebu	Gisnås del 2	Vitnett AS	Fiber	Vitnett	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Åfjord	Ratvika - Tårnes	Open Infra Core AB	Fiber	Open Infra	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023
Selbu	Flønes - Tømra	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Nærøysund	Austafjord-Valøya	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt høst 2023
Namsos	NA1 - Botnan-Vikan	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt høst 2023

Status Nkom 2021.2 andre utlysning vår 2023

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Flatanger	Fløan - Dala	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Frøya	Klubben	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Frøya	Stølan	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Hitra	Vingvågen	Telenor	Fiber	Telenor	Fullført	Tildelt vår 2023
Holtålen	HA-3 Haltdalen, Løvåsen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	HA-4 Haltdalen sør	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Haltdalen, vest Rønningen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-2 Ålen nordøst	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-3 Ålen, Renbygda	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-4 Ålen, øst Reitan	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-5 Ålen, sør-vest Saksvollen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-6 Ålen, sør-øst Engan - Vongraven	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Ålen, Egga	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Ålen, Renolen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Ålen, sør Vongraven - Nessvollen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Høylandet	Hammer - Tyldum	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Høylandet	Kongsmoen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Leka	Madsøya	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Lierne	Neset - Totsås	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Melhus	Fossgrenda - Vollagrenda - Gyllråa	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Meråker	Stordalen	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Meråker	Sørsidevegen (rest)	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Meråker	Teveldalen	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Midtre Gauldal	E6 Sokndal Sør	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Midtre Gauldal	Singsås Forbygda	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Orkland	Ytre Agdenes	Svorka AS	Fiber	Svorka	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Osen	Høvika – Vingsand	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Osen	Sæter	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Overhalla	Reinbjør - Meosen - Kvatninga	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Selbu	Øvrebygd Øst	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Tydal	Løvøya	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Tydal	Stuggudal	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Åfjord	Stordalen	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag	Under utbygging	Tildelt vår 2023

Status NKOM 2020

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Høylandet	Børstad	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Høylandet	Vassbotna	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Melhus	Lundadal - Lyngen - Horg	Svorka	Fiber	Svorka	Fullført	
Midtre Gauldal	Singsås Sør/Øst	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Midtre Gauldal	Sør for Sokndal - Garli E6	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Namsos	ND 2 Tøtdal	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Nærøysund	Skagakorsen Hofles	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Nærøysund	Val landsbruksskole - Abelvær	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Overhalla	Hammer Værbu	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Rennebu	Sørli - Ytterhus(Havdal)	Vitnett	Fiber	Vitnett	Fullført	
Røros	Brekken øst nord (Hitterdalen)	Ren Røros Digital	Fiber	Ren Røros	Fullført	
Røros	Glåmos øst - Viken	Telenor	Fiber	Telenor	Fullført	
Skaun	Eggkleiva - FV 709 - Gml v Børsa	NTE	Fiber	NTE	Under utbygging	
Steinkjer	Verrastranda	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Stjørdal	Skatval sør	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Tydal	Aune - Lian	Telenor	Fiber	Telenor	Fullført	
Tydal	Gressli	Telenor	Fiber	Telenor	Fullført	
Ørland	Ervikbukta rest Bjugnveien	NTE	Fiber	NTE	Fullført	

Status Nkom 2021.1 første utlysning sommer 2022

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Indre Fosen	Alsetmarka - Verrabotn	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag	Fullført	Tildelt høst 2022
Meråker	Torsbjørkdalen	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2022
Ørland	Erviknesset	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2022
Nærøysund	Salsbruket sentrum - Geisnes	Telenor Norge	Fiber	Telenor	Fullført	Tildelt høst 2022
Selbu	Øverbygd Nord	HomeNet	Fiber	HomeNet	Fullført	Tildelt høst 2022
Overhalla	Sørsida 3 fra Namsen camping	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt høst 2022

Status NKOM 2019

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Grong	Harran, del 1	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Hitra	Sandstad øst - Badstuvika - Strand	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Høylandet	Grungstad	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Inderøy	Framverran Nord	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Levanger	Ronglan - Tuv	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Melhus	Bennavegen - Broka - Grøtan	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Meråker	Brennbakken - Dalådal	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Meråker	Gudå	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Namsos	Sjøåsen - Sævika m/omegn	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Nærøysund	Arnøya	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Nærøysund	Horset - Gorstad - Hunnestad	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Overhalla	Sørsida	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Rindal	Romundstadbygda	Svorka	Fiber	Svorka	Fullført	
Selbu	Vikvarvet	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Skaun	Laugen vest	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Stjørdal	Skatval 1 (Øst for E6)	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Ørland	Barseth - Asserøya - Teksdal	NTE	Fiber	NTE	Fullført	
Ørland	Rønne/Hårberg	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag S	Fullført	
Åfjord	Humstad - Dolmset	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag S	Fullført	
Åfjord	Jardalen, Kiran, Nordskjøra, Sørmarka	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag S	Fullført	